



ПРИКАЗ
от 01 сентября 2014

г. Казань

БОЕРЫК
№ 288

**О внесении изменений в инвестиционную программу
ОАО «ТГК-16» на 2013-2015 гг. в части мероприятий 2014 года**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 г. № 468,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в инвестиционную программу ОАО «ТГК-16» на 2013-2015 гг., утвержденную приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.12.2012 № 381, в части мероприятий 2014 года с основными характеристиками согласно приложению 1, источниками финансирования согласно приложению 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя А.Л. Штрома.

Председатель

М.Р. Зарипов

Основные характеристики инвестиционной программы ОАО "ТГК-16" в части мероприятий 2014 года

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [2014 год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА	скорректированный объем	
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ВСЕГО по ОАО "ТГК-16" в том числе:	16 230,320	3 498,944	930,518	73,628	73,858	114,013	412,482	32,322	283,003	3 278,981	161,175	15 336,718	-2 568,426	-73%	116,803	-1,554			
1	ВСЕГО по филиалу ОАО "ТГК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) в т.ч.:	1 319,310	791,531	126,015	0,315	0,481	4,542	22,892	12,333	38,228	774,341	64,414	1 205,670	-665,516	-84%	3,684	-1,554			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1 319,310	787,531	97,130	0,315	0,481	3,854	17,656	12,333	38,228	771,029	40,765	1 205,670	-690,401	-88%	3,684	-1,554			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 302,800	771,021	97,130	0,315	0,481	3,854	17,656	12,333	38,228	754,519	40,765	1 205,670	-673,891	-87%	3,684	-1,554			
1.1.1.1	Химобессоливающая установка. Модернизация схемы приема и установки обессоливания конденсата.	237,719	231,477								231,477		237,719	-231,477	-100%					Реализацию проекта планируется перевести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.2	Инженерно-технические сооружения охраны Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) (2 пусковой комплекс)	14,884	11,200	14,884	0,058	0,058	0,826	0,826	10,316	11,666		2,334		3,684	33%	3,684				ИП по объекту сформирована без наличия проектной и рабочей документации. На основании разработанной проектной и рабочей документации заключены договоры: на СМР ПНР № 23-0979/2014 от 18.06.2014г. на сумму 11,066 млн. руб. с НДС (СМР - 10,969; ПНР - 0,097) по КЛ86331 от 14.02.2014г.; на поставку оборудования №23-0897/2014 от 19.05.2014г. на сумму 0,259 млн. руб. с НДС по КЛ 86403 от 12.03.2014г.; на поставку оборудования №23-0978/2014 от 18.06.2014г. на сумму 0,224 млн. руб. с НДС по КЛ 92639 от 21.05.2014г.; на поставку оборудования №23-0981/2014 от 18.06.2014г. на сумму 0,223 млн. руб. с НДС по КЛ 92151 от 04.04.2014г.; на поставку оборудования №23-0945/2014 от 23.05.2014г.; на сумму 0,419 млн. руб. с НДС по КЛ 86403 от 12.03.2014г.; на поставку оборудования №23-0994/2014 от 18.06.2014г. на сумму 2,095 млн. руб. с НДС по КЛ 92639 от 24.04.2014г. Ожидаемые затраты по статье содержание дирекции 0,598 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому выполнению, в соответствии с заключенными
1.1.1.3	Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№16. Модернизация газопроводов котла	30,768	29,338								29,338		30,768	-29,338	-100%					Реализацию проекта планируется перевести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.4	Градирня №2. Реконструкция водораспределительной системы и выжойки башни градирни №2.	74,882	73,139								73,139		74,882	-73,139	-100%					Реализацию проекта планируется перевести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.5	Сооружение 2-х водонагревательных резервуаров, КТЦ-2. Реконструкция коллекторов №1,2 речной воды (1 этап - замена запорно-регулирующей арматуры, реконструкция узла учёта).	30,000	28,000								28,000		30,000	-28,000	-100%					Реализацию проекта планируется перевести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.6	Котел ТГМ-84Б ст.№10 КТЦ-1. Модернизация тягодутьевых механизмов с установкой новых электродвигателей.	34,000	34,000								34,000		34,000	-34,000	-100%					Реализацию проекта планируется перевести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.7	Установка БРОУ-140/14 №3. Модернизация БРОУ.	47,257	47,257								47,257		47,257	-47,257	-100%					Реализацию проекта планируется перевести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.8	Паровая турбина Р-100-130/15 с генератором №3. Модернизация системы возбуждения.	37,050	37,050								37,050		37,050	-37,050	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.9	Паровая турбина ПТ-60-130-13 с генератором №1. Модернизация схемы подачи греющего пара на ПВД-5,6,7.	7,048	7,048								7,048		7,048	-7,048	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.10	Химобессоляющая установка №1. Техническое перевооружение с внедрением метода микрофльтрации и противоточной схемы обессоливания.	318,903	165,576								165,576		318,903	-165,576	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.11	ЗРУ-110кВ. Модернизация ячейки №34 с внедрением элегазового выключателя ВГТЗ-110, микропроцессорных защит РЗА	33,353	33,353								33,353		33,353	-33,353	-100%					Корректировка ИП в связи с продажей ЗРУ-110 кВ ОАО «НКНХ».
1.1.1.12	ОРУ-110кВ. Модернизация нейтральной блочных трансформаторов 2Т, 6Т, 7Т, 8Т с применением ТОУ.	2,800	2,800								2,800		2,800	-2,800	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.13	Система автоматического регулирования на ДНД -11-16, ДВД- 11-13,15.	21,000	21,000								21,000		21,000	-21,000	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.14	Химобессоляющая установка №2. Реконструкция БЗК №2	5,300	5,300								5,300		5,300	-5,300	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.15	Распределительное устройство КРУ-6кВ 6 секция (главного корпуса). Модернизация 19 ячеек с внедрением вакуумных	12,846	12,846								12,846		12,846	-12,846	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.16	Здание главного корпуса. Модернизация лифтового хозяйства (лифт рег.№1792).	2,232	3,304	2,232	0,112	0,112	1,090	1,090	1,030	1,030	1,072			-1,072	-32%				-1,072	ИП по объекту сформировано без наличия проектной и рабочей документации. На основании разработанной проектной и рабочей документации заключены договоры: на СМР.ПНР № 23-771/2014 от 10.04.2014г. на сумму 0,928 млн. руб. с НДС (СМР - 0,638; ПНР - 0,290) по КЛ 85811 от 17.02.2014г.; на поставку оборудования №23-771/2014 от 10.04.2014г. на сумму 0,838 млн. руб. с НДС по КЛ 85811 от 17.02.2014г. Ожидаемые затраты по статье содержание дирекции 0,466 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому выполнению, в соответствии с заключенными договорами.
1.1.1.17	Инженерно-бытовой корпус. Модернизация лифтового хозяйства (лифты рег.№№НЛ-1790, 1791).	3,070	3,552	3,070	0,145	0,145	1,938	1,938	0,987	0,987	0,482			-0,482	-14%				-0,482	ИП по объекту сформировано без наличия проектной и рабочей документации. На основании разработанной проектной и рабочей документации заключены договоры: на СМР.ПНР № 23-770/2014 от 10.04.2014г. на сумму 0,797 млн. руб. с НДС (СМР - 0,653; ПНР - 0,144) по КЛ 85708 от 17.02.2014г.; на поставку оборудования №23-770/2014 от 10.04.2014г. на сумму 1,803 млн. руб. с НДС по КЛ 85708 от 17.02.2014г. Ожидаемые затраты по статье содержание дирекции 0,470 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому выполнению, в соответствии с заключенными договорами.
1.1.1.18	Релейный щит главного корпуса. Модернизация защит ОРУ-110 кВ с применением элегазовых ТН-110 кВ и ТТ-110 кВ. Монтаж резервного канала телеотключения (УПКЛ) (2 пусковой комплекса).	25,998		25,998		0,166		13,666		12,166				25,998	100%					Реализация проекта включена в утвержденную ИП 2013 года в объеме 31,8 млн. руб. с НДС. ИП по объекту сформирована без наличия проектной и рабочей документации. На основании разработанной проектной и рабочей документации объект разделен на 2 пусковых комплекса. В соответствии с утвержденной корректировкой ИП 2013 года реализация 1 п.к. включена в ИП 2013 года в объеме 14,4 млн. руб., реализация 2 п.к. перенесена на 2014 год. На основании разработанной проектной и рабочей документации заключены договоры: на СМР.ПНР № 23-0773/2014 от 10.04.2014г. на сумму 17,306 млн. руб. с НДС (СМР - 11,323; ПНР - 5,983) по КЛ 85541 от 11.02.2014г.; на поставку оборудования №23-0687/2014 от 28.03.2014г. на сумму 4,068 млн. руб. с НДС по КЛ 84489 от 11.02.2014г.; на поставку оборудования №23-0857/2014 от 09.04.2014г. на сумму 0,403 млн. руб. с НДС по КЛ 84489 от 11.02.2014г.; на поставку оборудования №23-0699/2014 от 02.04.2014г. на сумму 0,106 млн. руб. с НДС по КЛ 84535 от 07.02.2014г.; на поставку оборудования №23-0788/2014 от 14.04.2014г. на сумму 0,026 млн. руб. с НДС по КЛ 84649 от 11.02.2014г.; на поставку оборудования №23-0776/2014 от 14.04.2014г. на сумму 2,615 млн. руб. с НДС по КЛ 84649 от 11.02.2014г.; на поставку оборудования №23-0811/2014 от 14.04.2014г. на сумму 0,841 млн. руб. с НДС по КЛ 84649 от 11.02.2014г. Ожидаемые затраты по статье содержание дирекции 0,633 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по ожидаемому

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.19	Автоматизированная система коммерческого учета тепла. Добоорудование измерительными комплексами тепловой энергии ТГ ст. №3, №8	27,309		27,309				0,136		12,379			14,794		27,309	100%				Установка на паро- и водопроводах данных ТГ измерительных комплексов коммерческого учета тепловой энергии для расчета режимов работы ТГ.
1.1.1.20	Трансформатор ТД-80000-110 №14196. Техническое перевооружение блочного трансформатора ст. №2 №14196	35,960		23,637								23,637	12,323	23,637	100%					Проектom предусматривается замена вышедшего из строя блочного трансформатора ТГ для поддержания работоспособности оборудования ТЭЦ для производства электрической и тепловой энергии. Письмо ЗАО «УЭТМ» от 30.01.2014 г. №7505-070.
1.1.1.21	Здание главного корпуса. Модернизация сети освещения (1 этап – машзал главного корпуса).	7,552	7,552								7,552		7,552	-7,552	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.22	Котлоагрегат ТГМ-84Б ст.№10. Модернизация автоматизированной системы контроля и регулирования.	44,794	4,735								4,735		44,794	-4,735	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.23	Дымовая труба ж/б №1. Реконструкция газоходов котлов ст.№4,5.	14,927	0,944								0,944		14,927	-0,944	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.24	Паровая турбина ПТ-60-130-13 с генератором N4. Модернизация автоматизированной системы контроля и регулирования, цепей технологических блокировок ПНД, ПВД.	7,000	0,490								0,490		7,000	-0,490	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.25	Релейный щит главного корпуса. Модернизация ЩПТ-3 с установкой новой АБ.	51,000	1,535								1,535		51,000	-1,535	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.26	ЗРУ-110 кВ. Модернизация ячеек №№18, 20 с внедрением элегазовых выключателей ВГТЗ-110, микропроцессорных защит РЗА и ДЗШ-1,2,3,4 сек. шин.	34,600	1,800								1,800		34,600	-1,800	-100%					Корректировка ИП в связи с продажей ЗРУ-110 кВ ОАО «НХНХ».
1.1.1.27	ОРУ-110кВ. Модернизация контура заземления.	7,500	1,000								1,000		7,500	-1,000	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.28	Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12. (1 пусковой комплекс - Модернизация газопроводов котла. 2 пусковой комплекс - Модернизация ИВЭК).	51,715	2,033								2,033		51,715	-2,033	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.29	Мазутное хозяйство. Реконструкция кровельного перекрытия мазутного резервуара №5.	5,192	0,325								0,325		5,192	-0,325	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.30	Котлоагрегат №6 ТГМ-84. Автоматизация дозирования гидразина в питательную воду котлов I,II очереди, автоматическая корректировка ввода фосфатов в котловую воду котлов I,II очереди.	22,167	0,657								0,657		22,167	-0,657	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.31	Здание главного корпуса. Реконструкция кровли (1 этап - 3 очередь деаэрационного отделения главного корпуса в осях 1-40, ряд Б-В).	41,714	3,238								3,238		41,714	-3,238	100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.1.1.32	Деаэрационная установка ДПТС-1. Модернизация схемы подпитки теплосети	12,260	0,472								0,472		12,260	-0,472	100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
1.2	Создание системы противоаварийной и режимной автоматики	16,510	16,510								16,510		16,510	-16,510	-100%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.1	ЗРУ-110 кВ. Релейный щит ЗРУ-110кВ. Реконструкция автоматики выделеня Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 на работу с собственными нуждами	16,510	16,510								16,510		16,510	-16,510	-100%					Корректировка ИП в связи с продажей ЗРУ-110 кВ ОАО «НХНХ».
1.3	Создание систем телемеханики и связи																			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2	Новое строительство		4,000	28,885			0,688	5,236			3,312	23,649		24,885	622%					
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																			
1	Объект 1																			
2.2	Прочее новое строительство		4,000	28,885			0,688	5,236			3,312	23,649		24,885	622%					
1.2.2.1.	Приобретение: Мазутное хозяйство. Дооборудование насосной группы II подъема мазутонасосной системой частотно-регулируемого привода 630 кВт 6 кВ			4,548				4,548						4,548	100%					Повышение надежности работы оборудования мазутного хозяйства станции, улучшение режима подачи мазута к котлам, автоматизация технологического процесса
1.2.2.2.	Приобретение: Земельный участок в д. Мартыш Нижнекамского муниципального района			19,689							19,689			19,689	100%					В целях организации санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, ОАО «ТЭК-16» принимает на себя обязательство совершить от своего имени, комплекс юридических и фактических действий, направленных на переселение жителей деревни Мартыш Тукаевского муниципального района с территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, в том числе приобретение «Земельного участка в д. Мартыш Нижнекамского муниципального района».
1.2.2.3.	ОНМ		4,000	4,648			0,688	0,688			3,312	3,960		0,648	16%					Уточнение перечня приобретаемого ОНМ. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому выполнению.
2	ВСЕГО по филиалу ОАО "ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3 в т.ч.:	14 911,010	2 704,813	797,321	72,449	72,513	107,735	387,724	19,989	240,323	2 504,640	96,761	14 131,048	-1 907,492	-71%	113,119	0,000			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1 813,682	792,833	733,082	72,449	72,513	106,758	386,747	12,463	232,797	601,163	41,025	1 086,332	-59,751	-8%	113,119	0,000			
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	1 813,682	792,833	733,082	72,449	72,513	106,758	386,747	12,463	232,797	601,163	41,025	1 086,332	-59,751	-8%	113,119	0,000			
2.1.1.1	Турбина паровая ПТ-60/75-130/13 ст.№1 с генератором ТВФ-60-2. Техническое перевооружение тепловой схемы и паровой турбины ПТ-60-130/13 ст. №1 на приключенную с заменой электродвигателей питающих насосов ст.№5,6 на турбоприводы.	687,343	178,723	687,343	72,404	72,404	106,319	379,326		201,179		34,434		508,620	285%	138,505				Реализация проекта включена в утвержденную ИП 2013-2015 гг. года в объеме 602,93 млн. руб. с НДС (2013 – 424,21 млн. руб. с НДС и 2014 – 178,72 млн. руб. с НДС). В соответствии с утвержденной корректировкой ИП 2013 года реализация проекта частично перенесена с 2013 года на 2014 год. На основании разработанной проектной и рабочей документации ожидаемое выполнение в 2014 году составит 687,343 млн. руб. с НДС, в соответствии с заключенными договорами: на ПНР №23-2712-2013К от 11.05.2013г. по КЛ 65642 от 12.04.2013г.; на СМР ПНР № 23-0641-2014 от 19.03.2014г. по КЛ 79697 от 09.01.2014г.; на СМР ПНР №23-4362013К от 17.10.2013г. по КЛ 73377 от 27.09.2013г.; на поставку оборудования №23-502/2013 от 27.05.2014г. по КЛ 62839 от 12.03.2013г.; на поставку оборудования №23-826/2013 от 19.11.2013г. по КЛ 76490 от 30.09.2013г.; на поставку оборудования №23-822/2013 от 11.11.2013г. по КЛ 77893 от 02.10.2013г.; на поставку оборудования №23-0578/2014 от 06.02.2014г. по КЛ 78112, 78981, 80012 от 14.11.2013г.; на проведение ЭПБ №23-0902/2014 от 24.05.2014г. по КЛ 93445 от 30.04.2014г. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому выполнению, в соответствии с заключенными договорами.
2.1.1.2	Котел паровой ТГМ-84 "Б" ст. №4. Модернизация РВП	23,379	23,379								23,379		23,379	-23,379	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, исключенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.3	Турбина Р 40-130/31 ст. №5. Реконструкция пароперепускных труб	6,499	6,499								6,499		6,499	-6,499	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, исключенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.4	Вспомогательное оборудование котлоагрегата ст.№6. Реконструкция РРОУ ЭК-6 для автоматического включения	19,046	19,046								19,046		19,046	-19,046	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, исключенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.1.5	Главное распределительное устройство ОРУ-110 кВ. Реконструкция ОРУ с заменой воздушных выключателей на элегазовое ич.22 блок ТГ-5 и ич.25 трансформатор 2ТР	31,860	31,860								31,860		31,860	-31,860	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.6	Деаэрактор высокого давления ст.№3	36,969	36,969								36,969		36,969	-36,969	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.7	Реконструкция первой очереди здания главного корпуса в осях 1-15 с применением стеновых панелей типа "Сэндвич"	9,315	19,766	9,315	0,028	0,028	0,393	0,393	7,720	7,720	11,625	1,174		-10,451	-53%	-10,451				ИП по объекту сформирована без наличия проектной и рабочей документации. На основании разработанной проектной и рабочей документации заключены договоры: на СМР № 23-1000/2014 от 18.06.2014г. на сумму 9,198 млн. руб. с НДС по КИ 84507 от 13.05.2014г. Ожидаемые затраты по статье содержание дирекции 0,117 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому исполнению, в соответствии с заключенными договорами
2.1.1.8	РУСН 0,4 кВ секции 1А,1Б. Реконструкция с заменой автоматов	31,226	31,226								31,226		31,226	-31,226	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.9	Турбоагрегат ст.№3. Реконструкция ПИД-3,4	8,762	8,762								8,762		8,762	-8,762	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.10	Модернизация технического учета собственных нужд (АСТУЭ)	16,984	16,984								16,984		16,984	-16,984	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.11	Котел ТПЕ-429 ст.№7. Полномасштабная АСУ ТП	72,186	72,186								72,186		72,186	-72,186	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.12	Реконструкция трубопровода подачи основного конденсата ТГ-6	2,561	2,561								2,561		2,561	-2,561	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.13	Котлоагрегат ТПЕ-429 ст. №6. Модернизация паросборного и промежуточного коллекторов	7,221	7,221								7,221		7,221	-7,221	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.14	Реконструкция мягкой кровли здания 1 очереди главного корпуса	6,576	21,511	6,576	0,017	0,017	0,046	0,046	4,743	4,743	16,705	1,770		-14,935	-69%	-14,935				ИП по объекту сформирована без наличия проектной и рабочей документации. На основании разработанной проектной и рабочей документации заключены договоры: на СМР № 23-1107/2014 от 17.07.2014г. на сумму 6,480 млн. руб. с НДС по КИ 98539 от 26.06.2014г. Ожидаемые затраты по статье содержание дирекции 0,096 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому исполнению, в соответствии с заключенными договорами
2.1.1.15	РУСН 0,4 кВ секций 3А,3Б. Реконструкция с заменой автоматов	32,756	32,756								32,756		32,756	-32,756	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.16	Модернизация группы насосов ПКН 1-4 с установкой ЧРП	19,262	19,262								19,262		19,262	-19,262	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.17	Деаэрактор высокого давления ст.№4	40,749	40,749								40,749		40,749	-40,749	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.18	Котлоагрегат ТГМ-84 ст.№2. Модернизация выходных коллекторов ШПП	14,400	14,400								14,400		14,400	-14,400	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.19	Котлоагрегат ТПЕ-429 ст.№7. Модернизация РВП	22,324	22,324								22,324		22,324	-22,324	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.20	Техническое перевооружение печки №4 химобессоливающей установки П-ой очереди	69,339	69,339								69,339		69,339	-69,339	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.21	РУСН-6 кВ секции 3Р. Реконструкция секций с внедрением вакуумных выключателей	36,637	36,637								36,637		36,637	-36,637	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.22	Доборудование насосных агрегатов НХОВ-4,5,6 системой частотно-регулируемого привода	16,825	16,825								16,825		16,825	-16,825	-100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.1.23	Доборудование насосных агрегатов НОВ-1-6 системой частотно-регулируемого привода	26,140	26,140								26,140		26,140	-26,140	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.24	Монтаж всасывающего коллектора трубопровода от всаса ДВД первой очереди на всас ДВД ст.№6.	6,265	6,265								6,265		6,265	-6,265	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.25	Котлоагрегат ТГМ-84А ст.№1. Модернизация газопровода ЭК-1 с установкой системы безопасного розжига горелок (АМАКС или аналогичный)	92,345	5,827								5,827		92,345	-5,827	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.26	Модернизация ежегодных механизмов ЭК ст.№ 2	25,143	1,646								1,646		25,143	-1,646	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.27	Турбина ПТ 135-130/13 ст. №6. Реконструкция ПНД-3,4	13,454	0,880								0,880		13,454	-0,880	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.28	Котлоагрегат ТГМ-84 ст. №1. Модернизация настенного и потолочного пароперегревателя	93,223	5,883								5,883		93,223	-5,883	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.29	Видение АСУ ТП «щелочка» №5 ХОУ 2-ой очереди	30,514	1,541								1,541		30,514	-1,541	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.30	Котлоагрегат ТГМ-84 ст. №1. Модернизация РВП	25,727	1,683								1,683		25,727	-1,683	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.31	Гидравлическая защита оборудования и трубопроводов системы теплоснабжения от разрушений	3,085	3,085								3,085		3,085	-3,085	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.32	Система автоматического расчета ТЭП котлов и турбин Казанской ТЭЦ-3	42,546	1,062								1,062		42,546	-1,062	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.33	РУСН-6 кВ секции 4Р. Реконструкция секций с внедрением вакуумных выключателей	36,637	1,796								1,796		36,637	-1,796	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.34	Установка нейтрализации сточных вод ХВО. Техпервооружение бака нейтрализатора №4	17,306	0,755								0,755		17,306	-0,755	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.35	Реконструкция схемы технического водоснабжения	7,525	0,563								0,563		7,525	-0,563	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.36	Турбина ПТ 135-130/13 ст. №6. Реконструкция главного паропровода	25,143	1,568								1,568		25,143	-1,568	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.37	Турбина ПТ 135-130/13 ст. №6. Реконструкция пароперегревательных труб	13,454	0,840								0,840		13,454	-0,840	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.38	Доборудование ЧРП насосных агрегатов НЧОВ-1-3	3,659	0,248								0,248		3,659	-0,248	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.39	Доборудование турбогенератора ст. №2 датчиками частичных разрезов	0,868	0,071								0,071		0,868	-0,071	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.40	ИМВ-50 первая щелочка. Устройство тепловой изоляции ИМВ-1,2.	1,010	0,045								0,045		1,010	-0,045	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.41	РУСН 0,4кВ секции 4,5 ХВО. Реконструкция с заменой автоматов	31,068	0,585								0,585		31,068	-0,585	-100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.42	ПКРУ-10кВ секции 1Д. Модернизация 15 ячеек с внедрением вакуумных выключателей.	23,484	1,174								1,174		23,484	-1,174	100%					Реализовано проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.1.43	Котлоагрегат ТПЕ-430 ст.№5. Модернизация системы впрысков	7,709	0,504								0,504		7,709	-0,504	100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.44	Малое реагентное хозяйство. Модернизация трубопроводов кислоты и щелочи	5,450	0,236								0,236		5,450	-0,236	100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.45	Технологическое оборудование 2 цепочки выпарной установки. Модернизация коллекторов	5,832	0,274								0,274		5,832	-0,274	100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.46	Установка утилизации сточных вод. Техпервооружение бака жестких стоков №2	22,722	1,150								1,150		22,722	-1,150	100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.47	Система противопожарного водоснабжения ЦТВ. Реконструкция с выделением	2,217	0,027								0,027		2,217	-0,027	100%					Реализацию проекта планируется перенести в планы будущих лет, в связи с отсутствием необходимого объема финансирования, для реализации всех мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу 2014 года
2.1.1.48	Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2. Модернизация защит блока генератор-трансформатор и АРВ турбогенератора с переходом на микропроцессорную технологию.	17,487		2,666						2,666			14,821	2,666	100%					Выполнение п. 7.1. утвержденного плана мероприятий по повышению надежности энергоснабжения ОАО "Казаньэнергосеть". Заключен договор на разработку проектной и рабочей документации № 23-1109/2014 от 18.06.2014г. на сумму 2.525 млн. руб. с НДС по КЛ 96997 от 06.06.2014г. Ожидаемые затраты по статье содержание дирекции 0,141 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому выполнению, в соответствии с заключенными договорами
2.1.1.49	Система контроля и управления доступом. Оснащение контрольно-пропускных пунктов на постах охраны №1, 2, 4 системой СКУД и реконструкция системы освещения периметра основной промплощадки	4,770		4,770		0,007		1,501		3,262					4,770	100%				Акт проверки состояния охраны объекта "Финнал ОАО "ТЭК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" и организации антитеррористической и противодиверсионной деятельности МВД по РТ от 27.02.2012 г. Исполнение предписания МВД по РТ. Заключены договоры: на разработку проектной и рабочей документации № 23-0698/2014 от 02.04.2014г. на сумму 0,386 млн. руб. с НДС по КЛ 80885 от 14.02.2014г.; проведение торги на выполнение СМР, ПНР по КЛ 101703 на сумму 3,254 млн. руб. с НДС; на поставку оборудования №23-0980/2014 от 18.06.2014г. на сумму 0,301 млн. руб. с НДС по КЛ 92433 от 14.05.2014г.; на поставку оборудования №23-0950/2014 от 11.06.2014г. на сумму 0,791 млн. руб. с НДС по КЛ 92328 от 14.05.2014г. Ожидаемые затраты по статье содержание дирекции 0,038 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по ожидаемому фактическому выполнению, в соответствии с
2.1.1.50	Автоматизированная система коммерческого учета теплоэнергии. Добоорудование измерительными комплексами тепловой энергии ТТ ст. №6	16,680		16,680				0,040		12,993		3,647		16,680	100%					Установка на паро- и водопроводах данных ТТ измерительных комплексов коммерческого учета тепловой энергии для расчета режима работы ТТ.
2.1.1.51	Турбина Р-40-130/31, № 5 с генератором ТВФ-63-2. Модернизация маслосистемы турбоагрегата ст. №5 (установка маслоохладителей типа МТ-34).			5,732		0,057		5,441		0,234				5,732	100%					Объект включен в утвержденную ИП 2015 года. Реализация объекта перенесена на 2014 год в связи с выявлением неадекватного состояния трубных досок маслоохладителей, валовые штифты соединений и трубные доски подверглись восстановлению, количество залуженных трубок в маслоохладителях превышает 15% от общего числа. Низкая теплоотдача. В 2012 году проведено технический осмотр маслоохладителей ТТ-5(Акт дефектации от 25.09.2012г) выходящая в эксплуатацию с 1981г. Замена маслоохладителей главного маслоба турбоагрегата ст.№5 по вновь разработанной технологии ЗАО "УТЗ" повышает надежность и эффективность работы оборудования. Заключены договоры: на корректировку проектной и рабочей документации №23-0765/2014 от 16.04.2014г. на сумму 0,074 млн. руб. с НДС, на СМР № 23-1012/2014 от 17.06.2014г. на сумму 0,271 млн. руб. с НДС по КЛ 84583 от 30.04.2014г.; на поставку оборудования №23-0911/2014 от 16.04.2014г. на сумму 5,253 млн. руб. с НДС по КЛ 88239 от 06.03.2014г. Затраты по статье содержание дирекции 0,134 млн. руб. с НДС. Корректировка ИП по фактическому выполнению, в соответствии с заключенными договорами. Объект введен в эксплуатацию.
1.2	Создание системы противоаварийной и режимной автоматики																			
1.3	Создание систем телемеханики и связи																			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
2	Новое строительство	13 097,328	1 911,980	64,239	0,000	0,000	0,977	0,977	7,526	7,526	1 903,477	55,736	13 044,716	-1 847,741	-97%					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	13 097,328	1 906,880	52,612	0,000	0,000	0,120	0,120	5,841	5,841	1 900,919	46,651	13 044,716	-1 854,268	-97%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2.1.1.	Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ	13 097,328	1 906,880	52,612			0,12	0,12	5,841	5,841	1 900,919	46,651	13 044,716	-1 854,268	-97%					В соответствии с заключенным договором (генерального подряда на условиях строительства «под ключ» с ООО «ДжиП Рус») затраты на выполнение работ по указанному объекту будут приниматься одновременно в конце строительства по акту ввода объекта в эксплуатацию и по факту поставки основного оборудования. В связи с началом работ по объекту «Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ» с июля 2014г. образовались затраты, которые необходимо отнести на указанный объект капитальных вложений, а именно: - затраты на содержание дирекции для надзора за строительством
2.2	Прочее новое строительство	0,000	5,100	11,627	0,000	0,000	0,857	0,857	1,685	1,685	2,558	9,085		6,527	128%					
2.2.2.1.	Приобретение ПОУ 140/45 №1 и №2			7,180									7,180	7,180	100%					Покупка ПОУ у ОАО "КОС". В соответствии с заключенным договором купли-продажи имущества №73-13373/13 от 03.12.2014 г.
2.2.2.2.	ОНМ		5,100	4,447			0,857	0,857	1,685	1,685	2,558	1,905		-0,653	-13%					Уточнение перечня приобретаемого ОНМ. Корректировка ИПП по ожидаемому фактическому выполнению.
<i>Справка:</i>																				
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				
1	Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ			47,186						3,056			44,13							
3	ВСЕГО по Центральному офису ОАО "ТЭК-16" и т.ч.:	0,000	2,600	7,182	0,864	0,864	1,736	1,866	0,000	4,452	0,000	0,000	0,000	4,582	176%					
1	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической																			
1.2	Создание системы противоаварийной и режимной автоматики																			
1.3	Создание систем телемеханики и связи																			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
2	Новое строительство		2,600	7,182	0,864	0,864	1,736	1,866	0,000	4,452	0,000	0,000	0,000	4,582	176%					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
2.2	Прочее новое строительство		2,600	7,182	0,864	0,864	1,736	1,866	0,000	4,452	0,000	0,000	0,000	4,582	176%					
3.2.2.1.	Система контроля управления доступом в офисном здании по адресу г.Казань, ул.Зиньва 10. Строительство.			2,812						2,812				2,812	100%					С целью обеспечения безопасности и сохранности имущества ОАО «ТЭК-16» (в здании по адресу г.Казань, ул.Зиньва, 10) планируется размещение арендаторов), для ограничения доступа внутри здания (Протокол совещания с ООО "ПОП "Кенард" от 01.07.2013г.) планируется установка системы контроля управления доступом в офисном здании. Заключен договор на выполнение комплекса работ №23-1003/2014 от 18.06.2014г. на сумму 2,812 млн. руб. с НДС по КЛ 89239 от 10.04.2014г. Корректировка ИПП по ожидаемому фактическому выполнению.
3.2.2.2.	ОНМ		2,600	4,370	0,864	0,864	1,736	1,866		1,640				1,770	68%					Уточнение перечня приобретаемого ОНМ. Корректировка ИПП по ожидаемому фактическому выполнению.

Приложение 2
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от « 01 » 10 2014 г. № 288

**Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО "ТГК-16" в части мероприятий 2014 года
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

№№	Источник финансирования	Скорректированный План 2014 года
1	Собственные средства	565,626
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	
1.1.4.	Прочая прибыль	
1.2.	Амортизация	548,940
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	361,662
		т/э 298,045
		тн 63,617
1.2.2.	Прочая амортизация	187,278
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	
1.3.	Возврат НДС	
1.4.	Прочие собственные средства	16,686
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	222,949
2.1.	Кредиты	222,949
2.2.	Облигационные займы	
2.3.	Займы организаций	
2.4.	Бюджетное финансирование	
2.5.	Средства внешних инвесторов	
2.6.	Использование лизинга	
2.7.	Прочие привлеченные средства	
	ВСЕГО источников финансирования	788,575
	для ОГК/ТГК, в том числе	
		ДПМ
		вне ДПМ